

УТВЕРЖДЕН
приказом
от 25.09.2015 № 62

План-график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
в МКОУ «Трусовская средняя общеобразовательная школа»

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее — ФГОС ОВЗ) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
- создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ.

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные исполнители	Конечные результаты мероприятий, реализуемых до сентября 2016 года	
				Уровень образовательной организации (институциональный)	Итог
I.	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ				
1.1.1	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ	сентябрь 2015 года	директор, заместитель директора по УВР	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий ФГОС ОВЗ в ОО	Разработка, утверждение реализации плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ
			директор, заместитель директора по УВР	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ в ОО	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ
1.1.2	Разработка и утверждение нормативных правовых актов ОО, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ	август 2015 года – декабрь 2016 года	директор, заместитель директора по УВР	Приведение локальных актов ОО в соответствие с ФГОС ОВЗ	Наличие нормативной правовой базы по вопросам введения ФГОС ОВЗ Соответствие локальных актов ОО ФГОС ОВЗ
1.1.2.1	Разработка примерного перечня учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов ОО, соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ	март 2016 года	директор, заместитель директора по УВР	Обеспечение кабинетов начальных классов ОО учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем	Утвержденный примерный перечень учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов ОО, соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ

1.1.2.2	Разработка проекта договора о взаимодействии ОО, реализующего ФГОС ОВЗ, и учреждения дополнительного образования детей	ноябрь 2015 года	директор, заместитель директора по ВР	Заключение договоров о взаимодействии ОО и учреждения дополнительного образования детей	Утверждена форма примерного и договор о взаимодействии ОО и учреждения дополнительного образования детей
1.1.2.3	Разработка примерного положения об учебном кабинете начальных классов	декабрь 2015 года	директор, заместитель директора по УВР	Организация работы по паспортизации кабинетов начальных классов ОО в соответствии с утвержденным примерным положением об учебном кабинете	Все кабинеты подготовительных, 1 классов к 01.09.2016 паспортизированы в соответствии утвержденным примерным положением об учебном кабинете
1.1.2.4	Разработка и утверждение примерного Положения о деятельности тьюторов в ОО	ноябрь 2015 года	директор	Организация работы ОО по введению в штатное расписание ОО должностей тьютора, ассистента	Введение в штатное расписание ОО должностей тьютора.
1.1.2.5	Участие в мероприятиях, предусмотренных в Плане работы площадок методического сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ работников ОО	ноябрь 2015 года - ноябрь 2016 года	директор, заместитель директора по УВР	Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных в Плане работы площадок методического сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ работников ОО	Обеспечение методического сопровождения введения ФГОС ОВЗ

1.1.3	Включение вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ в планы заседаний районных методических объединений (далее - «РМО») педагогов образовательных организаций Курьинского района, методических объединений педагогов ОО	постоянно	директор, заместитель директора по УВР	Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных планами работы краевых УМО районных МО работников ОО	Планирование деятельности муниципальных, школьных методических объединений педагогов с включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ. Материалы на сайте, страницах РМО
1.2.1	Подготовка информации комитету по образованию по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ	декабрь 2015 года	директор, заместитель директора по УВР	Самоанализ ОО по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические	Информация комитету по образованию Курьинского района об оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ
				Предоставление отчета по итогам самоанализа ОО по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ в комитет по образованию	

1.3.1	Сбор, систематизация и обобщение материалов мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОО для направления в комитет по образованию	сентябрь 2015 года декабрь 2016 года	директор, заместитель директора по УВР	Обеспечение создания условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОО	Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОО
1.3.2	Разработка и утверждение плана по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОО по результатам проведения мониторинга	сентябрь 2015 года декабрь 2016 года	директор, заместитель директора по УВР	Разработка и утверждение раздела программы развития ОО по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга	Утвержденные программы развития по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга школьного уровня
					Приказ ОО «О контроле готовности общеобразовательных учреждений к внедрению ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ»

1.4.1	Участие в селекторных, окружных и иных совещаниях по ознакомлению с содержанием письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ и разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ в Алтайском крае работников ОО	октябрь 2015 года - август 2016 года	директор, заместитель директора по УВР	Организация мероприятий по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ с работниками ОО	Ознакомление с содержанием письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ
1.5.1	Организация совещаний и семинаров с руководителями ОО по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы ОО	октябрь 2015 года - август 2016 года	директор, заместитель директора по УВР	Разработка на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы ОО	Проведение совещаний и семинаров с работниками ОО по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы ОО
1.5.2	Участие в экспертизе примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей)	постоянно	директор, заместитель директора по УВР	Разработка основных образовательных программ с использованием примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре	В ОО разработаны основные образовательные программы в соответствии с современными требованиями

II Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ					
<i>1. Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ (март 2015 года)</i>					
2.1.1	Создание рабочей группы по введению в ОО федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	март 2015 года	директор, заместитель директора по УВР	Разработка и утверждение приказа ОО «О создании рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ»	Приказы в ОО «О создании рабочей группы по введению федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
III Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ					
3.1.1	Разработка и утверждение плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	апрель 2015 года декабрь 2016 года	директор, заместитель директора по УВР	Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Реализация планов-графиков повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО
3.1.2	Участие в реализации региональной программы дополнительного профессионального образования для различных категорий работников образования по вопросам введения ФГОС ОВЗ	август 2016 года	директор, заместитель директора по УВР	Обеспечение участия в реализации региональной программы дополнительного профессионального образования для различных категорий работников образования по вопросам введения ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ руководящих педагогических работников ОО	Реализация региональной программы дополнительного профессионального образования для различных категорий работников образования по вопросам введения ФГОС ОВЗ

3.1.3	Организация проведения профессиональной переподготовки педагогических работников образовательных организаций по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»	постоянно	директор, заместитель директора по УВР	Информирование педагогических работников ОО о сроках проведения профессиональной переподготовки педагогических работников по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»	Обеспечение потребности района в профессиональной переподготовке педагогических работников образовательных организаций по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»
3.1.4	Организация обучения работников образования в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» с включением в их содержания вопросов введения ФГОС ОВЗ	май - октябрь 2015 года	директор, заместитель директора по УВР	Обеспечение участия работников ОО в курсах повышения квалификации	Прохождение курсов повышения квалификации работниками ОО
3.1.5	Мониторинг кадровой готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ	май 2015 года - август 2016 года	директор, заместитель директора по УВР	Участие в мониторинге	Аналитическая справка о готовности ОО по обеспечению введения ФГОС ОВЗ
3.1.6	Организация консультирования педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	постоянно	директор, заместитель директора по УВР	Формирование запроса на проведение консультации	Проведение консультаций

IV Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ					
4.1.1	Учет методических рекомендаций при формировании бюджета на очередной финансовый год, муниципального задания ОО	август 2015, далее постоянно	директор, бухгалтер	Эффективное планирование расходов средств	Расходование средств осуществляется с учетом необходимости реализации полномочий по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ
4.2.1	Подготовка предложений по объему финансирования ОО на 2016 год с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	сентябрь 2015 года	директор, бухгалтер	Корректировка и выполнение муниципального задания в соответствии с ФГОС ОВЗ	ОО выполнено муниципальное задание в полном объеме с учетом ФГОС ОВЗ

V Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ					
5.1	Участие в совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015 - 2016 годы	директор, заместитель директора по УВР	Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководителей педагогических работников ОО в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.2	Создание на сайте ОО раздела «Введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»	апрель 2015 года	директор, заместитель директора по УВР	Размещение на сайте ОО информации о введении ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменениях в работе ОО	Информированность на всех уровнях о проводимой в районе работе по введению ФГОС ОВЗ
5.3	Участие в II Всероссийской научно-практической конференции «Специальное и инклюзивное образование: инновации, перспективы, проблемы»	декабрь 2015 года	директор, заместитель директора по УВР	Участие в конференции	Участие в конференции. Диссеминация успешного опыта и позитивных практик введения и реализации ФГОС ОВЗ, а также реализации современных психолого-педагогических технологий обучения, воспитания и сопровождения детей с ОВЗ

5.4	Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ. Организация информирования родителей, обучающихся 0-1 классов текущего учебного года, представителей общественности и средств массовой информации по ознакомлению с условиями обучения по ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ	Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет - ресурсов, печатной продукции
-----	--	-------------------	--	---	--

