

СОГЛАСОВАНО

консультант региональной
инновационной площадки

И.И. Дранникова

«__» _____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

директор МКОУ «Трусовская средняя общеобразовательная
школа»



Л.А. Сапронова

«_02_»_03__2017 г.

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В
УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ» НА 2017 год

№	Основные мероприятия	Сроки	Прогнозируемый результат	Ответственные
1. Мероприятия школьного уровня, направленные на обеспечение качества и результативности распространения инновационного опыта				
1.1	Реализация Программы внутреннего мониторинга качества образования: Внедрение системы внутреннего мониторинга качества образования: <ul style="list-style-type: none">• отслеживание качества образовательных результатов обучающихся• отслеживание качества организации образовательной деятельности• отслеживание качества воспитательной деятельности	в течение года	повышение качества образования	Проектная группа

1.2	Реализация Инновационной образовательной программы «Чтение с увлечением» Цель: развитие читательской компетенции и информационной культуры школьников в процессе реализации программ основного и дополнительного образования	в течение года	повышение качества образования	Проектная группа
1.3	Реализация Программы методической поддержки «Учитель» Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов с целью подготовки к работе в новых условиях	в течение года	повышение качества образования	Проектная группа
1.4	Реализация проекта «Образовательный минимум» Цель: обеспечение высокого уровня обученности учащихся по основным и профильным предметам через освоение теоретического предметного материала на уровне обязательного образовательного минимума	в течение года	повышение качества образования	Проектная группа
1.5	Внедрение СМК	в течение года	повышение качества образования	Руководитель РИП
2.Участие (представление опыта) в мероприятиях муниципального и регионального уровней, направленных на обеспечение качества и результативности распространения инновационного опыта				
2.1	XI краевой Фестиваль школ-лидеров «Новая школа Алтая - новое качество образования - 2017».	март	Диссеминация опыта	Руководитель РИП

2.2	VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Модернизация содержания общего образования и технологий формирования предметных, метапредметных, личностных результатов в рамках профессиональных сообществ»	сентябрь	Диссеминация опыта	Руководитель РИП
2.3	Участие в IX краевой конференции по качеству образования имени И.К. Шалаева	декабрь	Диссеминация опыта	Руководитель РИП
2.4	Семинар-практикум для руководителей и педагогов Курьинского района по теме «Профессионализм кадров – основа качества образования»	апрель	Диссеминация опыта	Руководитель РИП
2.5	Заседание районного клуба молодого педагога по теме «Инструментарий проведения процедур оценки качества образования, используемых в МКОУ «Трусовская средняя общеобразовательная школа»	ноябрь	Диссеминация опыта	Руководитель РИП
2.6	Вебинар для школ района по теме «Управление качеством образования на основе развития институтов государственно-общественного управления на примере участия общественности в оценке качества образования»	март	Диссеминация опыта	Руководитель РИП
3. Подготовка и проведение стажерских практик				
3.1	Разработка программы стажёрских практики на 2017 год в соответствии с темой проекта	февраль	программа стажёрской практики	Проектная группа

3.2	Разработка сценарного плана проведения стажерской практики	май	Сценарный план проведения стажерской практики	Проектная группа
3.3	Организация и проведение стажёрской практики по теме «Расширение общественного участия в управлении качеством образования в условиях сельской школы».	24 октября	Знание стажерами сущности изученного инновационного опыта по теме «Расширение общественного участия в управлении качеством образования в условиях сельской школы»; Технологическая готовность стажеров к реализации освоенной модели в условиях «своего» образовательного учреждения.	Руководитель РИП
3.4	Обобщение опыта по проведению стажерской практики в рамках проекта	октябрь	Отчет о деятельности РИП, выполнение соглашения	Руководитель РИП

4. Информирование общественности о деятельности РИП

4.1	Наполнение раздела «Инновационный проект» на сайте ОО. Обеспечение доступности материалов инновационной деятельности на сайте организации	в течение года	Информация, отражающая деятельность РИП	Ответственный за информационное сопровождение реализации инновационного проекта Ответственный за работу с сайтом
4.2	Информирование общественности о ходе и результатах реализации инновационного проекта через новостную ленту сайта, районную газету «Патриот Алтай».	в течение года	Информация, отражающая деятельность РИП	Ответственный за информационное сопровождение реализации инновационного проекта Ответственный за работу с сайтом

4.3	Предоставление информации о наиболее значимых событиях в рамках деятельности РИП для размещения на сайтах АК ИПКРО и Министерства образования и науки Алтайского края	в течение года	Информация, отражающая деятельность РИП	Руководитель РИП
4.4	Круглый стол с представителями общественности и СМИ по подведению итогов реализации проекта	в течение года	Анализ итогов реализации проекта СОКО, обобщение и презентация опыта инновационной деятельности; определение дальнейших целей и путей развития	Руководитель РИП